

Príprava na teplosť pri hĺbení jam ručným náradím v hĺbke hr. 3	06.11.2017	06.11.2017	0,10
Hĺbenie pri šírky do 600 mm v hĺbke hr. 3 súdržných - ručným náradím	06.11.2017	06.11.2017	2,95
Príprava na teplosť pri hĺbení rýh 8 do 600 mm ručným náradím v hĺbke hr. 3	06.11.2017	07.11.2017	0,59
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny hr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 300 m	06.11.2017	07.11.2017	1,64
Prehodenie neufalšovaného výkopku z horniny 1 až 4	06.11.2017	07.11.2017	0,85
Uloženie spáriny na skládke do 100 m ³	06.11.2017	07.11.2017	0,20
Popriek za skladovanie - zemina a kamenivo (17 06) ostané	06.11.2017	22.11.2017	11,53
Zachytanie škriepok parkového výkopku	06.11.2017	07.11.2017	0,33
Úprava pilene v zásoch v hĺbke hr. 4 na zhuštením	06.11.2017	06.11.2017	0,11
Rozprestanie omietky v rovine, plocha do 500 m ² , hr. do 300 mm	06.11.2017	08.11.2017	1,28
Prevrstvenie omietky na skládke	06.11.2017	07.11.2017	0,64
Podná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	06.11.2017	07.11.2017	0,20
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hĺbke hr. 1 až 4 a výmery pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m ³	06.11.2017	07.11.2017	0,33
Hĺbenie rýh v hĺbke hr. 1-4 bez výmery pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 šírky do 600mm, šĺbky do 500mm.	06.11.2017	06.11.2017	0,02
Výsadba kríku bez balu do vnútri vyhlbenej jamky v hĺbke alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	06.11.2017	06.11.2017	0,09
Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa nad 1, 8 do 2,5 m	06.11.2017	06.11.2017	0,10
Zakorenenie dreviny korm a viac korm pri priemeru kôrov do 100 mm pri šĺbke kôrov do 2 m do 3 m	06.11.2017	07.11.2017	0,39
Očistenie vysádzaných drevín súdržných, v rovine alebo na svahu do 1:5	06.11.2017	06.11.2017	0,81
Očistenie kôrov k drevine s usádzaním, šĺbky kôrov nad 2 do 3 m	06.11.2017	06.11.2017	0,11
Zhuštenie podložky z rastlej horniny 1 až 4 pod náspy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	06.11.2017	07.11.2017	0,19
Zakladanie	06.11.2017	06.11.2017	1,48
Betón základových pásk, prosy hr. C 16/20	06.11.2017	08.11.2017	1,48
Zvlášť a kompletné konštrukcie	06.11.2017	16.11.2017	7,88
Očistenie sĺpky oceľového plotového do výšky 2,80m so zabezpečením	06.11.2017	16.11.2017	7,88
Komunikácie	06.11.2017	29.11.2017	16,90
Podklad alebo podšyp do štrkopiesku s rozprestretím, vŕhaním a zhuštením, po zhušení hr. 50 mm	06.11.2017	08.11.2017	1,49
Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhuštením, po zhušení hr. 100	06.11.2017	09.11.2017	2,82
Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhuštením, po zhušení hr. 150	06.11.2017	10.11.2017	4,00
Podklad šĺbky z vegetačných tvárí (bez šĺbky) veľkosti do 0,25 m ² hr. 8 cm nad 20 m ²	06.11.2017	29.11.2017	16,90
Výplnenie šĺk polovegetačných tvárí, kamenivom	06.11.2017	09.11.2017	2,83
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	06.11.2017	09.11.2017	2,81
Očistenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na sĺpku, stp, korozku alebo objekt	06.11.2017	07.11.2017	0,27
Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	06.11.2017	06.11.2017	0,08
Príprava k cene za reflexnú úpravu batolínov deliacich čiar šírky 125 mm	06.11.2017	06.11.2017	0,01
Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace príčky	06.11.2017	06.11.2017	0,01
Očistenie záhonového alebo parkového obrubníka betón, do šĺbky z bet. prosy, hr. C 12/15 s bočnou oporou	06.11.2017	07.11.2017	0,75
Očistenie tvárí, obrubníka kolonového ležateho do šĺbky z betónu prostého hr. C 12/15 s bočnou oporou	06.11.2017	09.11.2017	2,81
Lážo pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prostého hr. C 12/15	06.11.2017	08.11.2017	1,68
Presun hmôt HSB	06.11.2017	13.11.2017	4,29
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlažbeným (B22 2.3, B22 5.3) šĺbky objemu	06.11.2017	13.11.2017	4,29
Práce a dodávky PŠV	29.11.2017	04.12.2017	2,83
Konštrukcie doplnkové kovové	29.11.2017	04.12.2017	2,83
Montáž oporného stĺpového pätka	29.11.2017	30.11.2017	1,10
Montáž vrát a vrátek k opornému osadzovaných na sĺpky oceľové, s plochou podlahy do 2 m ²	29.11.2017	01.12.2017	1,83
Montáž vrát a vrátek k opornému osadzovaných na sĺpky oceľové, s plochou podlahy nad 2 do 8 m ²	29.11.2017	04.12.2017	2,83
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	29.11.2017	29.11.2017	0,00

